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A.  Condiciones Marco/Sectoriales 
1. Marco Sectorial  

En enero 2012 se producirán cambios  de gobierno en Guatemala, lo que podría implicar readecuación de las prioridades en las políticas  
de las autoridades o  representantes de los entes rectores y en algunos gobiernos locales como resultado de las elecciones de septiembre. 

2. Entidad Ejecutora 
La unidad de Coordinación del Programa ha  elaborado y enviado a la SET  los cuatro documentos claves de planificación del programa 
(PGI, POA, Manual de Operaciones y Guía de incentivos). En el mes de octubre se sostendrá una reunión con el representante para 
Latinoamérica de KfW y la CTPT al respecto de estos documentos. 

3. Alianzas Estratégicas Con Otros Donantes 
El  Programa en coordinación con el proyecto  Bosques y Agua de GIZ y CATIE Finnfor (ambos proyectos ejecutados con la CTPT 
organizo y ejecuto el  foro de ganadería ambiental con representantes del sector de los tres países, en cual permitió analizar la 
problemática del sector y elaborar una propuesta de impulsar el programa vaso de leche para el trifinio con el objeto de estimular la 
creación de mercado, caracterizar el estado del sector en la región del Trifinio, crear planes que impulsen la visión de establecer 
mecanismos de fortalecimiento al sector y no de competencia entre productores y articular el tema de ganadería con el de manejo 
sostenible del agua. 
 
Durante el taller el sector ganadero manifestó su interés de involucrarse en acciones de fortalecimiento del sector promoviendo acciones 
amigables al ambiente. Como pasos a corto plazo, los ganaderos acordaron elaborar un plan de trabajo para recibir asistencia técnica de 
los programas y proyectos de la CTPT. En el mes de octubre se desarrollará un taller de inducción al equipo técnico puesto a disposición 
para el programa por la institucionalidad de cada país y el Plan Trifinio; para posteriormente iniciar el levantamiento de demandas de 
insumos y materiales para la ejecución de acciones operativas a nivel de fincas.  
 
A través de las gestiones ante el MAGA Guatemala se ha asignado personal extensionista como contrapartida institucional para la 
ejecución de acciones del programa. El día 29 de septiembre se desarrolló una visita del asesor financiero del ministro de agricultura de 
Guatemala para conocer las actividades desarrolladas y a desarrollar en el marco del programa, manifestando la disposición del ministerio 
en cooperar activamente en la zona. Se acordó en dicha reunión, gestionar el fondo de fideicomiso generado por PRODERT (Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológicas de la Región del Trifinio), los cuales se pondrían  a disposición para 
aumentar  la contrapartida del programa. 
 

B. Estado de Ejecución del Programa 
1. Organización y Operación 
La UCP ha  realizado reuniones de socialización y obtención de compromisos a través de acuerdos municipales  con alcaldes de los 
municipios  de  Honduras como Santa Fe, Sinuapa, Ocotepeque, San Marcos, San Francisco, Mercedes, Sensenti, La Labor Cabañas, 
Santa Rita. También se han desarrollado reuniones de socialización del Programa con corporaciones municipales de: Sinuapa, San 
Francisco, Mercedes, Sensenti, La Labor, Cabañas y Santa Rita, en Honduras y San Ignacio  y Citalá en El Salvador. En Guatemala aún 
no se han iniciado las visitas, considerado el ambiente electoral que se avecina y dado que las autoridades locales electas aun no toman 
posesión de sus cargos . También se han hecho acercamientos con COPECO, ICF y CONAP.  
Para el mes de octubre se desarrollará la jornada de inducción al equipo técnico puesto a disposición  por parte de la institucionalidad de 
cada país, las oficinas territoriales y unidades municipales ambientales de los ediles donde ya se tuvo acercamiento. 
2. Medidas de Inversión 
Ninguna identificada de momento. 
3. Consultoría(ver desglose en tabla1) 
El Jefe de Asistencia Técnica (JATI) ha participado junto al equipo de la coordinación y equipo de la UCP en la elaboración del manual de 
operaciones, POA, PGI e inicio de la guía de incentivos. Además se continúan las visitas a gobiernos locales en Honduras y El Salvador. 
Tabla 1. Desarrollo de la Consultoría  
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en meses: Contratado Ejecutado al 31.07.2011 Ejecutado septiembre 
2011 Acumulado Saldo 

JATI permanente 31.5 1.57 0.767 3.33 28.17 
JATI intermitente 9    9 
ATI Corta Duración 10 0 0.567 0.567 9.4333 
ATL Corta Duración 5    5 

4. Cumplimiento de Acuerdos de Acta de (misión de seguimiento de KfW agosto 2011) 
(los acuerdos asumidos y/o cumplidos en el mes de agosto no se reflejan en la matriz al mes de septiembre)  

 
Acuerdo  Avance 

Se sugiere la elaboración de un logo que visibilice la cooperación de 
Alemania con la CTPT así como toda la comunicación y publicidad del 
programa debe reflejar el logo de la CTPT. 

Cumplido. Se cuenta con el diseño del logo y  está  siendo utilizado. 

En cuanto al personal financiado con cargo a los fondos de cooperación 
financiera adscrito a la UAT en San Salvador, 1 encargado de presupuesto, 1 
especialista de adquisiciones, 1 contador. El presupuesto cubrirá 
económicamente acorde al porcentaje del trabajo asignado al proyecto. (0%, 
25%, 50%, 75% o 100%) se definirán los porcentajes en función al tiempo 
dedicación requerida por el programa. El personal en referencia enviará para 
cada trimestre su programación a la UCP para su definición. 

La UCP a través de la nota PByC-KfW/04-2011 con fecha al 31 de 
agosto 2011, dirigida a la gerencia de la UTT solicitó la descripción  
el porcentaje de  tiempo del personal administrativo  establecido en 
la UAT San Salvador,. Se recibió la respuesta vía electrónica sobre 
el porcentaje de tiempo dedicado al programa para el resto del año 
2011.  

Se acordó diseñar e incorporar en la página web institucional de la CTPT un 
espacio para el proyecto para informar a nivel de todos los ámbitos de 
audiencia. 

EN CUMPLIMIENTO: se ha dado inicio al proceso de contratación 
para el diseño de la página web. Antes de cerrar el año 1 se contará 
con una página web para el programa en funcionamiento.  

La UCP presentará una propuesta de comunicación y visibilidad del proyecto 
en el marco del Trifinio en vista de la necesidad encontrada de mantener 
informados a los actores locales y nacionales a nivel de territorio. 

PENDIENTE  

Sobre el monitoreo del proyecto se ha quedado en incluir al dos indicadores 
de evaluación del proyecto, relacionados con la biodiversidad, por lo que la 
UCP deberá elaborar una propuesta de los mismos para la revisión del 
gerente de KfW. Estos indicadores  deberán reflejar cuanto la biodiversidad 
se ha mantenido en las áreas de intervención 

EN CUMPLIMIENTO. La consultoría de corto plazo facilitada por la  
ATI se está desarrollando. Se espera antes de finalizar la consultoría 
contar con la propuesta de indicadores de biodiversidad.    

Tal y como fue acordado en noviembre del 2009, para la asistencia técnica 
necesaria para la implementación de los componentes, se recurrirá en primer 
lugar a las capacidades de las instituciones nacionales competentes. Se 
cofinanciaran los costos operativos y el personal técnico adicional necesario 
para asegurar los servicios a los grupos meta. Se priorizará el inicio de 
operaciones en función de las puestas a disposición del personal técnico por 
parte de las instituciones nacionales. 

PARCIALMENTE CUMPLIDO. A través de gestiones de la DEN, OT 
y UCP se han realizado gestiones ante los ministerios sectoriales de 
Guatemala y El Salvador. Se espera concretar acuerdos de manera 
formal en los próximos meses. 

Durante la próxima misión se realizará el primer control de gastos a nivel de 
la UAT y la UTT(inventarios, controles de uso de recursos, vehículos, entre 
otros) 

PENDIENTE 

 

5. Estado de la ejecución financiera  Ejecución Financiera Acumulada  
(Datos facilitados por la UAT septiembre 11 2011) 

Rubro 
Planificado en dólares Ejecutado en 

septiembre en dólares Total Acumulado según presupuesto PGI en dólares y porcentaje 

POA 1 KfW  CTPT POA 1  KfW  CTPT  KfW 
Cantidad PGI  

acumulado 
PGI KfW  

% TOTAL 
ejecutado KfW 

Cantidad PGI 
CTPT  

% TOTAL 
Ejecutado 

CTPT 
Resultado 1 105,000                 
Resultado 2 139,800   1,175   1,800,000 1,175       
Resultado 3 50,000   57   468,000 57       
Administración 599,267 78,440 32,485 34,108 2,215,000 377,746 0.17 244,352 0.15 
Fondo Consultoría 135,730       837,000         
Auditoría         20,000         
Relaciones Públicas 10,000       100,000 6,220 0.06     
Coordinación 
Interinstitucional 5,000       25,000         

Monitoreo Ambiental         35,000         
Intercambio de 10,000       50,000 437 0.009     
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Experiencias   
Imprevistos 0 28,982     1,110,000 31,290 0.03     

TOTAL: 1,054,797 107422 33,717 34,108 6,660,000 416,925 0.269 244,352 0.15 

 

6. Matriz de avance mensual del POA 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 

Informe Mensual de Avance 

Programa Protección de Bosques y Cuencas 

Ref. Mes:  Grado de Avance1 Es
ta

tu
s 

Cronograma según POA 2011 

POA Actividad/Producto 25 50 75 100  

7 8 9 10 11 12 
Comentarios: 
Se continúan los acercamientos con los alcaldes de 
Honduras y El Salvador, siguen pendientes los de  
Guatemala por el periodo de transición 
gubernamental por el que traviesa. Se ha 
comenzado el levantamiento de información de 
limitantes de las UGAM en Honduras.  
Se han realizado acercamientos iniciales con 
COPECO (Honduras) pero está pendiente la 
identificación de comunidades para el 
establecimiento del SAT. 

Resultado 1.  Fortalecida la Gestión Ambiental de las municipalidades e instituciones en las áreas intervenidas del Programa en la 
Región del Trifinio 

1.1 Ordenamiento Territorial 

1.1.1. 
Elaboración de 2 Planes de Acción de los 
territorios.          NA             

1.2 Equipamiento.  

1.2.1. 
Diagnóstico de limitantes de Equipo 
UGAM         Amarillo             

1.2.2. 
Diagnóstico de limitantes Unidades de 
Planificación          NA             

1.2.3. 

Identificación preliminar de comunidades 
vulnerables para establecimiento de SAT 
una por país          Rojo             

1.3.  Sistemas de Vigilancia Sin actividades Planificadas en el 2011 
1.4. Pequeñas Obras de Mitigación Sin actividades Planificadas en el 2011 
1.5.  1.5. Capacitación.  

1.5.1.  

Identificación con los municipios de sus 
necesidades de capacitación e iniciar la 
formulación del programa de capacitación 
de cada país          NA             

Resultado 2. Funciones de los recursos naturales de las sub cuencas priorizadas se consolidan y fortalecen. 

Actividades/Productos 
Grado de Avance Es

ta
tu

s Comentarios: el taller de inducción contemplado 
para el  mes de septiembre se trasladó a la 
segunda semana de octubre, ya está organizado y 

                                                           
1 Se refiere al porcentaje de cumplimiento de la actividad en el mes del informe 
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se contará con la participación de 30 
representantes facilitados por la institucionalidad 
de los tres países (UGAM, técnicos OT, MAGA, 
MAG, ICF). Sin embargo aún se mantienen 
gestiones para la asignación de personal en 
Honduras. 

25 50 75 100  7 8 9 10 11 12 

2.2,                  
2.4,                         
2.6,                  
2.8.  

2.2., 2.4. 2.6. 2.8. Asistencia técnica para 
establecimiento de sistemas 
agroforestales, ganadería ambiental y 
sistemas silvopastoriles 

  
  
  
  

Contratación y/o  asignación de personal a  
las oficinas territoriales y/o 
municipalidades         

En 
desarrollo 
 
verde             

Taller de inducción al personal técnico 
asignado           Amarillo             
Reuniones de las municipalidades  
socialización del Programa con las 
Comunidades         

 En 
desarrollo 
 
verde             

Selección de agricultores demostradores 
por las comunidades         

 Rojo 

            
Talleres de Capacitación a agricultores 
demostradores y beneficiarios para 
elaboración de plan de finca.         

NA 

            
Capacitación para la formulación de 
planes de manejo de bosque para la 
protección y regeneración del bosque.         

NA 

            

Capacitación para la formulación de 
planes de finca agroforestales          

NA 

            

Capacitación para la formulación de 
planes de finca silvopastoriles          

NA 

            

Reuniones con productores de café         
NA 

            

Revisión de planes y  acuerdos 
comunitarios            

NA 
            

Formulación del plan anual de incentivos 
demanda de incentivos por país y región 
Trifinio         

NA 

            
 Beneficios Mejorados de Café Sin actividades Planificadas en el 2011 

Resultado 3. Áreas Protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y funciones 

Actividades/Productos 

Grado de Avance 

Es
ta

tu
s 

Comentarios: Se continúan los procesos  
relacionados a socialización para definición 
concretas de acciones  y alianzas. Se ha presentado 
la propuesta del plan de capacitación, se encuentra 
en la etapa de revisión y discusión interna a nivel de 
la UCP. 

25 50 75 100  7 8 9 10 11 12 

3.1 
Delimitación y demarcación de límites de 
las áreas  protegidas 
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3.1.1. 

Identificación y priorización de áreas 
protegidas en las que es factible realizar la 
delimitación (basado en reuniones de 
planificación conjunta)          Rojo             

3.1.2. 
Establecimiento de condiciones de trabajo con 
el RIC.           NA             

3.2. Infraestructura y Equipamiento   

3.2.1 

Reuniones de trabajo para identificar  y 
priorizar necesidades de equipamiento y de 
infraestructura tanto para áreas protegidas 
como para comunidades           Rojo             

3.2.2. 

Elaboración de convenios con alcaldes, UCP, 
institucionalidad de áreas protegidas, 
coadministrador y líderes comunitarios           NA             

3.3. Comunicación y Difusión  

3.3.1. 

Elaboración y difusión de materiales de 
divulgación y campañas para dar a conocer el 
Programa           NA             

3.4. Estudios Técnicos  

3.4.1. 

Reuniones para identificar y priorizar 
necesidades de estudios técnicos en las áreas 
protegidas           Rojo             

3.4.2. 

Elaboración de convenio entre municipalidad, 
institucionalidad de cada país, coadministrador 
y cuando proceda con comunidades         

 NA 

            

3.4.3. 

Aplicación de la herramienta de Evaluación de 
Efectividad de Manejo en las Áreas Protegidas 
de intervención          

 NA 

            

3.5. Censo Predial  Sin actividades planificadas en el 2011 

3.6. Capacitación  

3.6.1. 

Elaboración de programa de capacitación para 
administradores de áreas  protegidas, guarda-
recursos, UGAM y comunitarios         

Amarillo 

            

3.6.2. 
Ejecución de capacitaciones 

        
 NA 

            

 

Leyenda del cuadro  

Color  Hace referencia al estado de cumplimiento de la actividad con respecto al mes de informe 
Verde Cumplida o en cumplimiento según  sea el caso 
Amarillo con avances importantes 
Rojo Sin avances 
 


